

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : ΥΠΑΕΑΒ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Γ2)
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (1β)

ΚΟΙΝ : ΔΑΥ/Γ1-Γ2/1β Τηλ. 210-5503215
Μ.Τ.Α. Φ. 830/ΑΔ. 2055
Σ. 492
Ελευσίνα 13 Φεβ. 2012

ΘΕΜΑ : Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών.
(Επιβολή Προστίμων στην ΕΑΒ Α.Ε. για Εκπρόθεσμη Απόδοση
Προγραμμάτων Εργοστασιακής Συντήρησης Α/Φ της Π.Α. Α' Εξαμήνου
2010).

ΣΧΕΤ.

- α. Η από 22-12-92 Βασική Συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου-ΕΑΒ Α.Ε.
- β. Φ. 637/ΕΠ 617/19-1010/ΥΠΑΕΑΒ/Α/Φ
- γ. Φ. 950/ΑΔ 18219/22-11-10/ΔΑΥ/Γ2/1β
- δ. Φ. 950/ΑΔ 14761/12-10-11/ΔΑΥ/Γ2/1β
- ε. Φ. 637/ΑΔ 15713/27-10-11/ΔΑΥ/Γ1/3
- στ. Φ. 637/ΕΠ 492/26-10-11/ΥΠΑΕΑΒ/ΤΜ.Α/Φ
- ζ. Σ. 181211/ΝΟΕ 11/ΔΑΥ/Γ2/1β
- η. Φ. 892/ΕΠ 591/20-12-11/ΥΠΑΕΑΒ/ΟΙΚ
- θ. Φ. 826/ΑΔ 9308/22-12-11/ΥΠΑΕΑΒ/ΟΙΚ

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και την υπ' αριθμ.35130/739/9-8-10 Υ.Α. του Υπ. Οικονομικών.

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ 251/Α') «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

γ. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/89 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ.785/1978 «Περί Προμηθειών, Εργολαβιών και Εκτελέσεων Εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων», οι οποίες διέπουν την (α) σχετική σύμβαση.

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3433/06 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ε.Δ.».

ε. Την υπ. αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β'2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.800/88/131798/25-7-2008 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β'1753).

-2-

στ. Την (α) σχετική Βασική Συμφωνία (ΒΑΣ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΛ.ΔΗ.) και της ΕΑΒ Α.Ε. «Περί Εκτελέσεως Εργασιών προς Κάλυψη των Αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δημοσίων Υπηρεσιών στον Τομέα της Συντήρησης, Επισκευής και Κατασκευής Αφών & Γενικώς Αεροδιαστημικού Υλικού».

ζ. Το (β) σχετικό, με το οποίο η ΥΠΑΕΑΒ υπέβαλε πρακτικό της επιτροπής που συγκροτήθηκε για την ανασκόπηση και τον απολογισμό των Προγραμμάτων Εργοστασιακής Συντήρησης (Ε.Σ.) των Α/Φ-Ε/Π που αποδόθηκαν κατά το Α' εξάμηνο του 2010, από το οποίο προκύπτει ότι η ΕΑΒ δεν αποδέχεται τις ποινολογήσιμες εις βάρος της 2.252 ημέρες καθυστέρησης και πρότεινε την επίλυση της διαφοράς στο επόμενο στάδιο διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 της ΒΑΣ.

η. Το (γ) σχετικό, με το οποίο αποφασίστηκε η σύγκληση σύσκεψης για τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε Β' βαθμό, μεταξύ Ε/ΔΑΥ και Δ.Σ./ΕΑΒ, για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς και παράλληλα δόθηκε εντολή στην ΥΠΑΕΑΒ να ζητήσει από την ΕΑΒ την πληρέστερη τεκμηρίωση της θέσης της περί μη αποδοχής των ποινολογήσιμων ημερών.

θ. Το (δ) σχετικό, με το οποίο ορίστηκε η ημερομηνία διενέργειας της σύσκεψης.

ι. Το υποβληθέν, με (ε) σχετικό, πρακτικό της σύσκεψης, από το οποίο προκύπτει ότι τα δύο (2) μέρη συμφώνησαν να προσκομιστούν από την ΕΑΒ συμπληρωματικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχεται τις αρχικά ποινολογήσιμες ημέρες για την καθυστέρηση απόδοσης των Α/Φ.

ια. Το (στ) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκε από την ΥΠΑΕΑΒ πρακτικό ανασκόπησης των Προγραμμάτων, από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα :

(1) Η ΕΑΒ κατέθεσε συμπληρωματικά πρόσθετα στοιχεία για τις αποκλίσεις στην απόδοση δεκαοκτώ (18) συνολικά Α/Φ καθώς και για τα αίτια των καθυστερήσεων, τα οποία έγιναν αποδεκτά από την ΥΠΑΕΑΒ.

(2) Τα δύο (2) μέρη κατέληξαν στο συμπέρασμα και τελικώς συμφώνησαν ότι οι καθυστερήσεις για τις οποίες θα πρέπει να επιβληθούν ρήτρες στην ΕΑΒ, ανέρχονται σε 1.231 ημέρες.

ιβ. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο ζητήθηκε από την ΥΠΑΕΑΒ να υπολογίσει και να αναφέρει στη Δκση, το ποσό των ποινικών ρητρών και τόκων υπερημερίας για τις τελικώς συμφωνηθείσες 1.231 ημέρες καθυστέρησης.

ιγ. Το (θ) σχετικό, με το οποίο η ΥΠΑΕΑΒ υπέβαλε πίνακα υπολογισμού προστίμων και τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με τον οποίο, το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών ανέρχεται σε 788.059,51 ευρώ και ζήτησε την έγκριση καταλογισμού τους σε βάρος της ΕΑΒ Α.Ε.

ιδ. Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 26 και 27 της ΒΑΣ.

-3-

Αποφασίζουμε

2. Εγκρίνουμε την επιβολή στην ΕΑΒ Α.Ε. ποινικών ρητρών και τόκων υπερημερίας, συνολικού ποσού επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (788.059,51 €), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 26 & 27 της ΒΑΣ, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στα άρθρο 42 & 46 του Π.Δ. 284/89, για εκπρόθεσμη απόδοση, το Α' εξάμηνο έτους 2010, δεκαοκτώ (18) Α/Φ κατά 1.231 συνολικά ημέρες.

3. Κατόπιν των ανωτέρω να ενημερώσετε εγγράφως την ΕΑΒ προκειμένου καταθέσει άμεσα το ανωτέρω ποσό στο Μ.Τ.Α. έναντι ισόποσου γραμματίου είσπραξης, το οποίο θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (η) σχετικό.

4. Τέλος, να αναφερθεί στη Δκση η τακτοποίηση της υπόψη οφειλής καθώς επίσης και εάν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες με την πληρωμή των ποινικών ρητρών που έχουν έως σήμερα εγκριθεί.

5. Το σχέδιο της παρούσης συντονίστηκε με τη Δνση Γ1 και θεωρήθηκε από το ΓΕΟΜ/ΔΑΥ.

Ακριβές Αντίγραφο

Αικ. Κοντούλη
Μ.Υ. με Α' βαθμό

Υποπύραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Πριόνας
Διοικητής